

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu
Gói thầu: Di dời cột điện đường dây 22 KV
Thuộc hạng mục: Xây dựng mới cầu Núi Thơm
Dự án: Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh);

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2013 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án: Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh), Hạng mục: Xây dựng mới cầu Núi Thơm;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 352/BC-SKHĐT ngày 28/11/2013 về việc báo cáo thẩm định bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu: Di dời cột điện đường dây 22 KV, hạng mục Xây dựng mới cầu Núi Thơm, công trình Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh); đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2962/TTr-SGTVT ngày 27/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu gói thầu Di dời cột điện đường dây 22 KV, hạng mục Xây dựng mới cầu Núi Thơm, công trình Đường tỉnh lộ ĐT638 (Điều Trì – Mục Thịnh), với các nội dung chính sau đây:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
01	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC-DT di dời cột điện đường dây 22KV	2.454	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo đơn giá cố định và tỷ lệ %	05 ngày
02	Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC - Dự toán di dời cột điện đường dây 22KV	4.000	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Trọn gói	02 ngày
03	Giám sát thi công xây dựng di dời cột điện đường dây 22KV	1.389	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo tỷ lệ %	10 ngày
Xây lắp								
04	Thi công xây dựng di dời cột điện đường dây 22KV, thuộc hạng mục Xây dựng mới cầu Núi Thơm	50.490	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo đơn giá cố định	10 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 58.333.000 đồng								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 và Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *tr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.11b) *tr*



Hồ Quốc Dũng