

Số: **3670** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **05** tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
và phê duyệt kế hoạch đấu thầu**

**Tên dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế
cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng công ích;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình - Tên dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2013 (đợt 2);

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 266/TTr-SYT ngày 25/11/2013; đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở số 1192/SXD-HTKT ngày 27/11/2013; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở số 2910/STNMT-CCBVM ngày 29/11/2013; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình số 356/BC-SKHĐT ngày 29/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt kế hoạch đấu thầu với các nội dung chủ yếu như sau:



I. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần MOPHA - thành phố Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải y tế để thay thế Trạm xử lý hiện có (do chưa đáp ứng về công suất xử lý và đã xuống cấp trầm trọng), nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hiện nay và dự kiến phát triển Bệnh viện trong tương lai; đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh do các mầm bệnh trong nước thải của Bệnh viện.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT - Nước thải sau khi xử lý đạt mức B. Các hạng mục xây dựng và mua sắm bao gồm:

a) Phần xây dựng:

- Bể đặt thiết bị: Kích thước (11,2x10,2)m, kết cấu bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2, chiều dày 25cm.

- Khối bể điều hòa và xử lý nước sơ bộ: Kích thước (8,15x11,10x4,50)m, kết cấu bê tông mác 200 đá 1x2, bản đáy dày 30cm, thành bể ngoài dày 25cm, thành bể trong và nắp bể dày 20cm. Bể điều hòa gồm 04 ngăn (02 ngăn tách rác, 01 ngăn bể điều hòa, 01 ngăn chứa bùn).

- Nhà điều hành: Quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 20,16m²; kết cấu móng, cột, dầm bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 đổ tại chỗ, móng tường xây đá chẻ vữa xi măng mác 75, tường xây gạch vữa xi măng mác 75, sàn mái bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 10cm, bố trí bể đặt máy thổi khí, máy bơm (2,0x4,7x0,2)m bằng bê tông xi măng mác 200 đá 1x2.

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải trước khi xử lý, bao gồm: 12 hố ga kích thước (1,1x1,1)m, 17 hố ga kích thước (0,9x0,9)m và tuyến ống thu gom nước thải bằng ống HDPE D200mm chiều dài 90m (đoạn qua đường), ống uPVC D250mm chiều dài 38m, ống uPVC D200mm chiều dài 114m và ống uPVC D150mm, chiều dài 177m.

- Xây dựng đường ống nước thải sau khi xử lý để thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố, bao gồm: 07 hố ga, kích thước (1,1x1,1)m; 01 hố ga, kích thước (0,9x0,9)m và tuyến ống thoát nước sau xử lý bằng ống HDPE D280mm, tổng chiều dài 245,0m.

- Thi công lắp đặt hệ thống cấp điện cho trạm xử lý.

b) Phần thiết bị: Đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải công suất 400m³/ngày.đêm theo công nghệ thiết bị hợp khối FRP công nghệ AAO - Đệm vi sinh lưu động.

6. Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Số 106, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình xử lý nước thải), cấp IV.

8. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở) và thiết bị công nghệ: Theo thuyết minh và hồ sơ thiết kế cơ sở do Công ty cổ phần MOPHA - thành phố Hà Nội lập; đã được Sở Xây dựng góp ý kiến về thiết kế cơ sở (phần xây dựng) tại Văn bản số 1192/SXD-HTKT ngày 27/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý kiến về thiết kế cơ sở (phần mua sắm thiết bị công nghệ xử lý) tại Văn bản số 2910/STNMT-CCBVM ngày 29/11/2013 (có thuyết minh và hồ sơ thiết kế cơ sở đính kèm).

9. Tổng mức đầu tư của dự án : 26.199.541.000 đồng.

(Hai mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 1.727.985.000 đồng;
- Chi phí thiết bị	: 20.800.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	: 368.360.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 361.746.000 đồng;
- Chi phí khác	: 321.496.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	: 2.619.954.000 đồng.

(Mức đầu tư cho thiết bị: tính trên cơ sở đơn giá thiết bị được Chủ đầu tư thuê Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - thành phố Hà Nội thực hiện, Chứng thư thẩm định giá số 2719/2013/CENVALUE-CTTD ngày 15/11/2013).

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương về sự nghiệp môi trường;
- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 - 2014.

13. Tổ chức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

14. Các nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hiệu quả việc đầu tư trang thiết bị công trình.

II. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu:


1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập Dự án đầu tư; Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm định giá thiết bị; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Thẩm định Dự án đầu tư; Quản lý dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

GT số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	152.020	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	150 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT	48.239		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
3	Tư vấn kiểm toán	77.466		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Mua sắm hàng hoá								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng (tạm tính)	74.930	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Xây lắp và thiết bị								
5	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	22.527.984	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2013	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị 05 gói thầu: 22.880.639.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi ngàn, sáu trăm ba mươi chín đồng).								



Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo qui định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình - Tên dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VT, K4, K15.

M

KT. CHỦ TỊCH
~~PHÓ CHỦ TỊCH~~

Mai Thanh Thắng