

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3683**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013
Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực
thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TCLN-KL ngày 16/4/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc chấp nhận giải ngân “Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn” do Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam hỗ trợ cho Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn;

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 Dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1163/SKHĐT-KTN ngày 26/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nguồn dự phòng vốn đối ứng của Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn cho Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn với số tiền: 7.828.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng) cho hoạt động 4 thuộc gói hoạt động số 3 – hoạt động các mô hình sinh kế nuôi thí điểm (có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban

quản lý rừng đặc dụng An Toàn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K₁₃(14b)



Trần Thị Thu Hà

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN DỰ PHÒNG VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2013

VÀO HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH SINH KẾ NUÔI THÍ ĐIỂM



Dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.

Quyết định số: 3683/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Tên thành phần/hạng mục DA	Kế hoạch tài chính năm 2013 (theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15/7/2013)				Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2013				Chi chú
		Số lượng	Tổng số	Chia ra		Số lượng	Tổng số	Chia ra		
				Vốn VCF (XDCB)	Vốn đối ứng ND tỉnh (XDCB)			Vốn VCF	Vốn đối ứng ND tỉnh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gói HĐ 1	Gói HĐ 1: nâng cao năng lực giám sát, đa dạng sinh học và thực thi pháp luật (gói 1)		407,960,000	350,400,000	57,560,000		407,960,000	350,400,000	57,560,000	Không điều chỉnh
Gói HĐ 2	Gói HĐ 2: Xác định ranh giới KBT có sự tham gia của cộng đồng (gói 2)		172,750,000	160,750,000	12,000,000		172,750,000	160,750,000	12,000,000	Không điều chỉnh
Gói HĐ 3	Gói HĐ 3: Thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích và hỗ trợ mô hình sinh kế		429,800,000	420,800,000	9,000,000		437,628,000	420,800,000	16,828,000	7,828,000
1	Tư vấn về nhu cầu tài nguyên rừng, trữ lượng, phân bổ và mức khai thác cho phép		54,300,000	54,300,000	-		54,300,000	54,300,000	-	
2	Tập huấn cho cộng đồng 4 thôn về sử dụng bền vững tài nguyên rừng		65,300,000	60,300,000	5,000,000		65,300,000	60,300,000	5,000,000	
3	Chuẩn bị dự thảo về thỏa thuận chia sẻ tài nguyên rừng tại 4 thôn		39,800,000	35,800,000	4,000,000		39,800,000	35,800,000	4,000,000	
4	Thiết kế và hỗ trợ mô hình sinh kế		270,400,000	270,400,000	0		278,228,000	270,400,000	7,828,000	7,828,000

Số TT	Tên thành phần/hạng mục DA	Kế hoạch tài chính năm 2013 (theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15/7/2013)				Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2013				Chi chú
		Số lượng	Tổng số	Chia ra		Số lượng	Tổng số	Chia ra		
				Vốn VCF (XDCB)	Vốn đối ứng ND tỉnh (XDCB)			Vốn VCF	Vốn đối ứng ND tỉnh	
4.1	Tổ chức họp với các tổ mục tiêu ở 4 thôn nhận diện các tiềm năng thí điểm (phụ cấp thêm nhiên liệu đi công tác)		16,000,000		16,000,000		16,268,000		16,268,000	268,000
4.2	Phí tư vấn		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	0
4.3	Chi phí đi lại cho tư vấn		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	0
4.4	Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn		8,400,000		8,400,000		8,400,000		8,400,000	0
4.5	Thực hiện bốn tiểu dự án	4	160,000,000		160,000,000		167,560,000		167,560,000	7,560,000
	Trong đó: Mô hình nuôi heo giống	150kg	40,000,000		40,000,000	150kg	53,800,000		53,800,000	13,800,000
	Mô hình nuôi dê giống	100kg	40,000,000		40,000,000	100kg	41,950,000		41,950,000	1,950,000
	Mô hình nuôi bò giống	150kg	40,000,000		40,000,000	150kg	19,050,000		19,050,000	-20,950,000
	Mô hình trồng mì cao sản	1ha	40,000,000		40,000,000	1ha	52,760,000		52,760,000	12,760,000
4.6	Tổ chức và giám sát thực hiện bốn chương trình thí điểm		20,000,000		20,000,000	4	20,000,000		20,000,000	0
Gói HĐ 4	Gói HĐ 4: Xây dựng kế hoạch quản lý điều hành theo khung của VCF (gói 4)		58,500,000	58,500,000	0		58,500,000	58,500,000	0	Không điều chỉnh
Gói HĐ 5	Chi phí quản lý dự án (Gói 5)		78,000,000	0	78,000,000		78,000,000	0	78,000,000	Không điều chỉnh
Tổng các gói HĐ (1+2+3+4+5)			1,147,010,000	990,450,000	156,560,000	0	1,154,838,000	990,450,000	164,388,000	
Dự phòng 5%			57,350,500	49,522,500	7,828,000		49,522,500	49,522,500	0	
Tổng đề xuất (bao gồm dự phòng)			1,204,360,500	1,039,972,500	164,388,000		1,204,360,500	1,039,972,500	164,388,000	