

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Căn cứ Công văn số 4723/UBND-KTN ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp Quốc lộ 1D và dự án Tuyến đường Quốc lộ 19;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Trên cơ sở các Quyết định số: Quyết định số 162/QĐ-BQL ngày 13/10/2014 của Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A); Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 20/02/2014 của Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát lưới điện và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A);

Xét đề nghị của Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 180/TTr-BQL ngày 17/10/2014 và nội dung Báo cáo kết quả thẩm định số 345/BC-SKHĐT ngày 24/10/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) như sau:

1. Khái quát hạng mục:

Hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) đã được Giám đốc Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 162/QĐ-BQL ngày 13/10/2014, với những nội dung chủ yếu như sau:

- **Tổng dự toán: 2.861.709.000 đồng** (Hai tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn đồng).

Trong đó:

+ Giá trị xây dựng	:	2.299.405.000 đồng;
+ Chi phí quản lý dự án	:	61.095.000 đồng;
+ Chi phí tư vấn	:	146.792.000 đồng;
+ Chi phí khác	:	94.262.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng	:	260.155.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2014.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
	Chi phí Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế HBT	72.272.000	Trọn gói	20 ngày	Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 20/02/2014 của Ban QL GPMB và PTQĐ tỉnh
Tổng cộng giá trị thực hiện: 72.272.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	Sở Công thương	7.821.000
2	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh	61.095.000
3	Phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	8.959.000
4	Chi phí dự phòng	-	260.155.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 338.030.000 đồng			

4. Tổng hợp Kế hoạch đấu thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Ngìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	10.094	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	40 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	64.424	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Đóng điện bàn giao công trình	52.852	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	07 ngày
4	Chi phí kiểm toán	16.492	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Trọn gói	20 ngày
Mua sắm hàng hóa								
5	Chi phí Bảo hiểm công trình	7.358	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
6	Hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)	2.299.404	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2014	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.450.624.000 đồng <i>(Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng)</i>								

5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 “Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng được áp dụng hình thức chỉ định thầu” và hạng mục Di dời tuyến điện bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình Tuyến QL19, là công trình trọng điểm và cấp bách phải di dời để triển khai thi công theo đúng tiến độ. Vì vậy, đồng ý cho Chủ đầu tư (Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh) áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu cho hạng mục như đã nêu.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh) có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Điều 1 Quyết định này đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP: TD, CN;
- Lưu: VT, K7, K19.



Ngô Đông Hải