

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
Dự án: Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định
- Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2013**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2013 của Dự án Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 364/BC-SKHĐT ngày 09/12/2013 và Ban QLDA Sinh kế nông thôn bền vững tại Tờ trình số 159/TTr-SKNT ngày 05/12/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án: Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2013, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

Điều chỉnh các gói thầu số 51, 52, 54, 56, 58 và số 63 như sau:

- Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu 51, 52; Điều chỉnh tên gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 54; Điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 56; Điều chỉnh, thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 58 và Điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 63 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 17/5/2013.

(Các nội dung phê duyệt điều chỉnh như phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ban quản lý Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu các gói thầu điều chỉnh như trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1290/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./ *Trần Thị Thu Hà*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- PVP NN;
- Lưu: VT, KT *Trần Thị Thu Hà*



Trần Thị Thu Hà



Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH
Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định – Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2013
(Kèm theo Quyết định số ~~3773~~ 3773/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đã phê duyệt tại Quyết định 1290 /QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của chủ tịch UBND tỉnh							Phê duyệt điều chỉnh				
STT	Số Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	51	Trang bị BHLĐ, biển báo, hồ gom chất thải	83.360.000	NZAP	Quý II-III năm 2013	30 ngày	Trang bị BHLĐ, biển báo, hồ gom chất thải	83.360.000	NZAP	Quý IV năm 2013	30 ngày
2	53	Mua dụng cụ và hóa chất kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	20.840.000	NZAP	Quý II-III năm 2013	30 ngày	Mua dụng cụ và hóa chất kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	20.840.000	NZAP	Quý IV năm 2013	30 ngày
3	54	Dịch vụ cấp giấy chứng nhận RAT VietGAP cho các NCST	104.100.000	NZAP	Quý II-III năm 2013	60 ngày	Dịch vụ cấp giấy chứng nhận RAT VietGAP cho các Hợp tác xã	104.100.000	NZAP	Quý IV năm 2013	20 ngày
4	56	Mua giống dưa mới hỗ trợ các NCST	52.100.000	NZAP	Quý II-III năm 2013	30 ngày	Mua giống dưa mới hỗ trợ các hộ dân	104.200.000	Đối ứng	Quý IV năm 2013	20 ngày
5	58	Xây dựng vườn ươm giống cỏ tại Long Mỹ	521.000.000	NZAP+ Đối ứng	Quý II-IV năm 2013	120 ngày	Xây dựng vườn ươm giống cỏ tại Long Mỹ	521.000.000	NZAP+ Đối ứng	Quý IV năm 2013	Năm 2013 và năm 2014
6	63	Tư vấn xây dựng thương hiệu bò	395.960.000	NZAP	Quý II-IV năm 2013	30 ngày	Tư vấn Quốc gia nghiên cứu khả thi về xây dựng thương hiệu bò thịt Bình Định	83.360.000	NZAP	Quý IV năm 2013	20 ngày

2m