

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu
lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 23/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 121/TTr-SXD ngày 02/12/2013 và Báo cáo thẩm định số 3580/BC-STC-HCSN ngày 12/12/2013 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;
- Tổng mức đầu tư: 16.239.769.000 đồng;
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bình Định;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh);
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 - 2014;

- Quy mô dự án: Theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 23/9/2013.

2. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện HĐ (1.000 đồng)	Hình thức HĐ đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
01	Lập nhiệm vụ quy hoạch	Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng	180.000	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 23/9/2013 và Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/12/2013
02	Thẩm tra dự toán chi phí lập quy hoạch	Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng	83.269	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/11/2013 và Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 02/12/2013
Tổng cộng phần giá trị công việc đã thực hiện: 263.269.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức đấu thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)	Ghi chú
01	Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	Bộ Xây dựng	35.000	Đã thực hiện
02	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch	Bộ Xây dựng	150.000	
03	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch	Sở Xây dựng	150.000	
04	Chi phí công bố quy hoạch	Sở Xây dựng	130.000	
05	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng	Sở Xây dựng	100.000	
06	Chi phí hoàn thiện, chỉnh lý bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch	Trung tâm CNTT Sở TNMT	250.000	
07	Chi phí hội thảo, hội nghị lấy ý kiến	Sở Xây dựng	170.000	
08	Chi phí tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài	Sở Xây dựng	1.300.000	
Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.285.000.000 đồng				

4. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

- Biểu kế hoạch đấu thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050	13.691.500	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2013	Trọn gói	09 tháng (Năm 2013-2014)
Tổng cộng giá gói thầu: 13.691.500.000 đồng (Mười ba tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng)								

- Lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu: Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu tại Điều 1, đảm bảo không vượt quá dự toán đã được duyệt và thực hiện thanh quyết toán chi phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.20b) *ph* *ph*



Lê Hữu Lộc