

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời tuyến cáp viễn thông bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến KM8+720), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Xét đề nghị của của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 181/TTr-BQL ngày 24/10/2014 và nội dung báo cáo thẩm định số 397/BC-SKHĐT ngày 14/11/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục Di dời tuyến cáp viễn thông bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến KM8+720), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) như sau:

1. Khái quát hạng mục, công trình:

Hạng mục Di dời tuyến cáp viễn thông bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến KM8+720), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) đã được Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 171/QĐ-BQL ngày 24/10/2014, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tổng dự toán: **223.000.000 đồng** (Hai trăm hai mươi ba triệu đồng), trong đó:



- + Giá trị xây dựng: 186.249.000 đồng;
- + Chi phí QLDA: 3.597.000 đồng;
- + Chi phí tư vấn: 10.310.000 đồng;
- + Chi phí khác: 2.571.000 đồng;
- + Chi phí dự phòng: 20.272.000 đồng.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
- Thời gian thực hiện: năm 2014.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & XD Dũng Thái	5.959.000	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày	Quyết định số 92/QĐ-BQL ngày 13/5/2014 của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
Tổng cộng giá trị thực hiện: 5.959.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Thẩm tra TK BVTC-DT	Sở Xây dựng	526.000
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất	3.597.000
2	Chi phí quyết toán	Sở Tài chính	643.000
3	Dự phòng chi	-	20.272.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 25.038.000 đồng			

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
01	Giám sát thi công xây dựng công trình	4.205.000 (Trong đó: chi phí giám sát là 3.823.000 và chi phí dự phòng là 382.000)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
02	Chi phí kiểm toán	1.191.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Trọn gói	10 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa								
01	Chi phí Bảo hiểm công trình	735.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
01	Hạng mục Di dời tuyến cáp viễn thông bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 02 (đoạn từ Km5+460 đến Km8+720), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)	204.872.000 (Trong đó: chi phí xây lắp là 186.248.000 và chi phí dự phòng là 18.624.000)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 211.003.000đồng (Hai trăm mười một triệu, không trăm lẻ ba nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP: TD, CN;
- Lưu: VT, K7, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Đông Hải