

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Hạng mục: Nhà điều trị 300 giường

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-CTUBND ngày 04/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hạng mục: Nhà điều trị 300 giường;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 278/TTr-SYT ngày 05/12/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình số 368/BC-SKHĐT ngày 12/12/2013,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hạng mục: Nhà điều trị 300 giường, cụ thể như sau:

- Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 3106/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh: Năm 2010 - **2013**; Phê duyệt thành: Năm 2010 - **2014**.


**Các nội dung khác:** vẫn thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-CTUBND ngày 04/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1721/QĐ-CTUBND ngày 04/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 3106/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



Mai Thanh Thắng