

Số: **3928** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn

**Hạng mục: Di dời cột điện C1-NR22KV Trung đoàn 940-XT475EAN
và các cột BTV-7m phục vụ công tác GPMB**

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát
(Đoạn từ cổng đến nhà ga sân bay)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ cổng đến nhà ga sân bay);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 375/BC-SKHĐT ngày 17/12/2013 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu tư vấn hạng mục: Di dời cột điện C1-NR22KV Trung đoàn 940-XT475EAN và các cột BTV-7m phục vụ công tác GPMB thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (Đoạn từ cổng đến nhà ga sân bay); đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3049/TTr-SGTVT ngày 05/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn hạng mục Di dời cột điện C1-NR22KV Trung đoàn 940-XT475EAN và các cột BTV-7m phục vụ công tác GPMB thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (Đoạn từ cổng đến nhà ga sân bay), với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn Khảo sát, lập TKBVTC – Dự toán	5.949	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	K/S theo đơn giá cố định. TKBVTC-DT theo tỷ lệ phần trăm (%)	10 ngày
02	Tư vấn Thẩm tra Thiết kế BVTC – DT	4.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm (%)	5 ngày

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.10b) *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng