

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Tư vấn lập Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung; Sửa chữa mặt đường đoạn Nhơn Tân – Nhơn Phúc – Tây Vinh và Mở rộng nút giao đường ĐT.636B với đường phía Tây tỉnh, thuộc công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007, số 1298/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2011, số 1077/QĐ-CTUBND ngày 28/5/2012, số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012 và số 2807/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án ĐTXD công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 398/BC-SKHĐT ngày 14/11/2014 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2725/TTr-SGTVT ngày 31/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Tư vấn lập Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung Sửa chữa mặt đường đoạn Nhơn Tân – Nhơn Phúc – Tây Vinh và Mở rộng nút giao đường ĐT.636B với đường phía Tây tỉnh, thuộc Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn) với các nội dung chính như sau:

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (Nghìn đồng)
1	Thẩm định thiết kế BVTC-DT	Sở Giao thông Vận tải	699
2	Chi phí QLDA & TVGS	Ban QLDA CTGT Bình Định	14.873
3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	1.337
4	Chi phí đền bù, GPMB	Ban QLDA CTGT Bình Định và Cơ quan chức năng liên quan	248.666

5	Dự phòng	-	99.102
6	Chi phí khác	-	2.948
Tổng cộng giá trị thực hiện: 367.625.000 đồng			

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa								
1	Tư vấn lập Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung	42.643.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	01 tháng
Xây lắp								
1	Sửa chữa mặt đường đoạn Nhơn Tân – Nhơn Phúc – Tây Vinh & Mở rộng nút giao đường ĐT.636B với đường phía Tây tỉnh, thuộc Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn)	777.136.000 (Trong đó: dự phòng 70.648.000)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 819.779.000 đồng. (Tám trăm mười chín triệu, bảy trăm bảy mươi chín nghìn đồng)								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PCT Ngô Đông Hải;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K19. (M.12b)



Ngô Đông Hải