

Số: **3965/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **24** tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn thuộc Dự án Cấp nước
và Vệ sinh tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Hiệp định cụ thể được ký kết giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 05/12/2008 về Dự án hợp tác “Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định”;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-CTUBND ngày 10/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công trình Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 380/BC-SKHĐT ngày 19/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn thuộc Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định như sau:

Nội dung điều chỉnh	Tại điểm 5.3, khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 1205/QĐ-CTUBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Phê duyệt điều chỉnh
----------------------------	---	-----------------------------

Nguồn vốn đầu tư	- Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ: 21.080.000.000 đồng. * Nguồn Quỹ Tư vấn Việt – Bỉ: 1.529.252.000 đồng (<i>chi trả cho chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cho dự án</i>). * Vốn đối ứng của địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Phù Mỹ): - Thực hiện theo đúng Hiệp định và mức tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh. + Vốn ngân sách tỉnh: 4.000.000.000 đồng; + Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ: 1.800.000.000 đồng. - Phàn vượt theo Hiệp định: Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ tự cân đối, bố trí chi trả.	- Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ: 21.080.000.000 đồng. * Nguồn vốn Quỹ Tư vấn Việt – Bỉ: 1.529.252.000 đồng (<i>chi trả chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của dự án</i>). - Vốn đối ứng (đối ứng của tỉnh và đối ứng của huyện): - Thực hiện theo đúng Hiệp định và mức tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 103/QĐ- UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh, cụ thể: + Vốn đối ứng của tỉnh: 4.000.000.000 đồng; + Vốn đối ứng của huyện: 1.800.000.000 đồng. - Phàn vượt theo Hiệp định: UBND huyện Phù Mỹ tự cân đối, bố trí chi trả.
--------------------------------	---	---

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1205/QĐ-CTUBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Ban quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL DA huyện Phù Mỹ;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (13b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng