

Số: **3983**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **01** tháng **11** năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2013
Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD)
tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững vốn vay Ngân hàng thế giới tại Quyết định số 770/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu năm 2012 và phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2013; Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014; Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 29/5/2014; Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu năm 2013 của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2014 dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 08/9/2014, 20/9/2014 và 23/10/2014 của Ngân hàng Thế giới về cập nhật kế hoạch đấu thầu 18 tháng của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 399/BC-SKHĐT ngày 17/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2013 Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định với nội dung như sau:

1. Khái quát dự án

Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động tổng thể dự án tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 26/10/2012, với những nội dung chính sau đây:

- **Tổng vốn đầu tư: 9.487 nghìn USD** (Chín triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn Đô la Mỹ).

Trong đó:

- + Vốn IDA : 7.731 nghìn USD (162.351.000.000 VNĐ);
- + Vốn đối ứng : 1.156 nghìn USD (24.266.000.000 VNĐ);
- + Vốn tư nhân : 600 nghìn USD (12.600.000 VNĐ).

- **Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định.

- **Nguồn vốn:** Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), vốn đối ứng địa phương và Vốn kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế khác.

- **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2012 - 2017.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 03/4/2014, với các nội dung sau

- **Tổng vốn thực hiện năm 2014: 3.839.150 USD (80.622 triệu đồng).**

Trong đó:

- + Vốn IDA : 3.391.380 USD (71.219 triệu đồng);
- + Vốn đối ứng : 447.770 USD (9.403 triệu đồng);
- + Vốn tư nhân : Không.

3. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Phân giới, cắm mốc tại 02 xã Nhơn Hải và Nhơn Lý	210.000.000	Ngân hàng Thế giới	Lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn	01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	02 tháng
2	Tư vấn khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	64.100.000	Đối ứng	Chỉ định	Thương thảo hợp	Quý IV/2014	Trọn gói	02 tháng

	công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo 02 xã Nhơn Hải và Nhơn Lý		tỉnh	thầu	đồng			
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – DT công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo 02 xã Nhơn Hải và Nhơn Lý	4.000.000	Đôi ứng tỉnh	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2014	Trộn gói	01 tháng
Hàng hóa								
1	Thiết bị văn phòng và thông tin liên lạc cho đội đồng quản lý 02 xã Nhơn Hải và Nhơn Lý	210.000.000	Ngân hàng Thẻ giới	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2014	Trộn gói	01 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 488.100.000 đồng <i>(Bốn trăm tám mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng)</i>								

4. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

4.1. Điều chỉnh thời gian và loại hợp đồng

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt tại Quyết định 2550/QĐ-UBND ngày 06/8/2014		Kế hoạch đầu thầu đề nghị điều chỉnh	
		Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng
		Tư vấn		Tư vấn	
1	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn	Quý III/2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Quý IV/2014	Hợp đồng trộn gói
2	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi	Quý III/2014	Theo tỷ lệ phần	Quý IV/2014	Hợp đồng

	an toàn sinh học Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước		trăm		trộn gói
3	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ nuôi đa dạng hóa xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	Quý III/2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Quý IV/2014	Hợp đồng trộn gói

4.2. Điều chỉnh hình thức và thời gian lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 31/10/2013		Kế hoạch đầu thầu đề nghị điều chỉnh	
		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu
		Tư vấn		Tư vấn	
1	Tư vấn trong nước đánh giá chứng nhận trại sản xuất giống	Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)	Quý IV/2013	Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS)	Quý I/2015

4.3. Điều chỉnh giá gói thầu và thời gian lựa chọn nhà thầu

TT I	Tên gói thầu	Theo các Quyết định 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013		Đề nghị điều chỉnh	
		T/g lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)	T/g lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)
		Xây lắp		Xây lắp	
1	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn	Quý III/2013	4.200.000.000	Quý IV/2014	5.086.472.000

5. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung vẫn thực hiện theo các Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013; Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 và Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013; Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 và Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà