

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ hóa chất tăng cường
(CEPT) thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 68/TTg-CN ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép chủ trương đầu tư Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Hiệp định vay đã được ký kết giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) đã ký ngày 19/3/2007;

Căn cứ Hiệp định viện trợ không hoàn lại giữa nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (khoản viện trợ GEF số TF 094335) ký ngày 12/8/2009;

Theo Quyết định số 1596/QĐ-CTUBND ngày 28/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải sử dụng hóa chất tăng cường (CEPT) thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; Quyết định số 2134/QĐ-CTUBND ngày 27/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải sử dụng hóa chất tăng cường (CEPT) thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của đề nghị của Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 1769/TTr-BQLDA ngày 03/12/2013; Báo cáo thẩm định số 383/BC-SKHĐT ngày 23/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ hóa chất tăng cường (CEPT) thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư:

- Giảm chi phí xây dựng, thiết bị trước thuế với giá trị là 182.170 USD (trong đó, giảm vốn IDA là 644.413 USD và tăng vốn đối ứng 462.243 USD).

- Tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư với giá trị là 428.412 USD vốn đối ứng.

- Giảm chi phí tư vấn giám sát xây dựng với giá trị là 390.048 USD, bao gồm: vốn IDA 351.043 USD và vốn đối ứng 39.005 USD.

- Giảm chi phí thuế với giá trị là 566.950 USD vốn đối ứng.

- Giảm chi phí dự phòng với giá trị là 998.720 USD, bao gồm: vốn IDA 898.848 USD và vốn đối ứng 99.872 USD.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung (giai đoạn 1A): 7.980.852 USD (Bảy triệu, chín trăm tám mươi nghìn, tám trăm năm mươi hai đô la Mỹ).

Đơn vị tính: Đô la Mỹ

TT	Cơ cấu Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 2134/QĐ- CTUBND ngày 27/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí bổ sung tăng (+) giảm (-)	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng, thiết bị trước thuế	5.216.014	-182.170	5.033.844
2	Chi phí bồi thường, GPMB và Tái định cư	1.602.678	+428.412	2.031.090
3	Chi phí tư vấn giám sát xây dựng	390.048	-390.048	0
4	Chi phí nhân rộng kết quả dự án và truyền thông cộng đồng	150.000	0	150.000
5	Chi phí hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị dự án	365.918	0	365.918
6	Chi phí dịch vụ tư vấn	350.000	0	350.000
7	Chi phí khác	50.000	0	50.000
8	Thuế	566.950	-566.950	0
9	Chi phí dự phòng	998.720	-998.720	0
	Tổng cộng	9.690.328	-1.709.476	7.980.852

(Chi tiết tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm)

3. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn Quỹ môi trường toàn cầu (GEF): 5.350.000 USD (chiếm 67,04%)
- Vốn đối ứng: 2.630.852 USD (chiếm 32,96%)

4. Thời gian thực hiện:

Theo khoản 13, Điều 1 của Quyết định số 2134/QĐ-CTUBND ngày 27/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Năm 2008- 2013	Năm 2008- 2014

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1596/QĐ-CTUBND ngày 28/7/2008; Quyết định số 2134/QĐ-CTUBND ngày 27/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.20b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng