

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4038/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đầu thầu

Công trình: Tượng đài chiến thắng An Lão

Hạng mục: Tượng đài và hạ tầng kỹ thuật

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ODA; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 148/CV-MTNATL ngày 05/4/2013 của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc thẩm định dự toán công trình Tượng đài Chiến thắng An Lão;

Căn cứ Văn bản số 4868/UBND-VX ngày 25/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy mô và kinh phí đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Chiến thắng An Lão (Hạng mục: Tượng đài và hạ tầng kỹ thuật);

Xét đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 02/12/2013; Báo cáo kết quả thẩm định số 384/BC-SKHĐT ngày 24/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; ý kiến tham gia thiết kế cơ sở công trình của Sở Xây dựng tại Văn bản 903/SXD-QHKT ngày 16/9/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1809/SVHTTDL-KHTC ngày 18/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đầu thầu công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Tượng đài chiến thắng An Lão.

Hạng mục: Tượng đài và hạ tầng kỹ thuật.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện An Lão.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nguyễn Hoàng và Công ty TNHH Mỹ Thuật - Nhiếp ảnh Oanh Vũ.

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm lập hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

- Ông Lâm Quang Nới - Chủ nhiệm lập hạng mục Tượng đài.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Tưởng niệm, tôn vinh và tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh, giải phóng quê hương An Lão vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến thắng An Lão thể hiện tinh thần đoàn kết keo sơn của ba dân tộc Kinh, Hre và Bana trên địa bàn huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng, là niềm tự hào vô hạn của biết bao thế hệ người An Lão.

- Phát huy truyền thống đấu tranh, giáo dục lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả, quên mình cho nền độc lập, tự do dân tộc của những người con ưu tú quê hương An Lão cho thế hệ hôm nay và tương lai.

- Việc đầu tư dự án tượng đài chiến thắng An Lão nhằm từng bước thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, kịp thời phục vụ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão vào tháng 12/2014.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Tượng đài chiến thắng An Lão: Chiều cao 16m (phần tượng đài cao 12m, phần bệ tượng đài cao 4m).

Phần tượng đài (mỹ thuật):

- Nhóm tượng 03 nhân vật (02 nhân vật cao 3,5m, 01 nhân vật cao 5m); phần lá cờ có kích thước 2mx1,5m. Chất liệu xây dựng tượng bằng đá nguyên khối.

- Hai bức phù điêu chạm khắc 02 mặt, kích thước 8,0mx4,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

b) Hạ tầng kỹ thuật công trình: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phạm vi tượng đài với diện tích xây dựng 2.013m².

- Phần bệ tượng: Kích thước 3,2mx4,2m, cao 4,00m; kết cấu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, ốp đá mỹ thuật, đặt trên hệ móng gia cố bằng cọc ray P43.

- Phần sân, bậc cấp và bồn hoa: Kết cấu sân, bậc cấp bằng bê tông xi măng lót mác 100 đá 2x4 và hoàn thiện lát đá granit; bồn hoa xây gạch vữa xi măng mác 75, ốp đá granit mặt ngoài, móng bồn hoa xây đá chẻ vữa xi măng mác 75.

- Hệ thống điện:
 - + Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các góc khuôn viên công trình (04 cột đèn cao 14m, mỗi trụ gắn 02 bóng đèn 1.000W);
 - + Lắp đặt hệ thống đèn pha chiếu sáng tượng đài (09 bóng) .
- Hệ thống chống sét: Lắp đặt hệ thống chống sét, bán kính bảo vệ 20m bằng 01 kim thu sét và đường dây dẫn (vật liệu đồng).
- Hệ thống cấp nước tưới: Sử dụng nguồn nước giếng khoan, máy bơm và lắp đặt đường ống, vòi tưới tự động.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 13.220 m².

9. Loại và cấp công trình:

- Phần Tượng đài: Công trình dân dụng (công trình công cộng - văn hóa, tượng đài ngoài trời), cấp II.
- Phần Hạ tầng kỹ thuật: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

10. Tổng mức đầu tư: 14.972.488.000 đồng.

(Mười bốn tỷ, chín trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Phần Hạ tầng kỹ thuật	Phần Tượng đài (mỹ thuật)
1	Chi phí xây dựng	4.538.350.000	8.913.359.000
2	Chi phí quản lý dự án	86.904.000	
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	352.312.000	
4	Chi phí khác	54.866.000	
5	Chi phí tính cho sản phẩm có chất lượng nghệ thuật cao		775.075.000
6	Chi phí dự phòng	251.622.000	
Tổng cộng		5.284.054.000	9.688.434.000
Tổng mức đầu tư của dự án		14.972.488.000	

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện An Lão và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 - 2014.

14. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đấu thầu:

a) *Phần công việc đã thực hiện:*



Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, phác thảo mẫu, hoàn thiện mẫu và lập dự toán (phần mỹ thuật tượng đài)	Công ty TNHH Mỹ Thuật - Nhiếp ảnh Oanh Vũ	3.598.142	Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm	90 ngày	Quyết định 625/QĐ-CTUBND ngày 07/5/2013 của Chủ tịch UBND huyện An Lão
2	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (phần hạ tầng kỹ thuật)	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nguyễn Hoàng	247.066	Theo đơn giá cố định và tỷ lệ phần trăm	180 ngày	Các Quyết định số 625/QĐ-CTUBND ngày 07/5/2013 và số 2724/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Chủ tịch UBND huyện An Lão
Tổng cộng giá trị các gói thầu đã thực hiện: 3.845.208.000 đồng.						

b) Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Quản lý dự án	UBND huyện An Lão	138.740.000
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.845.000
3	Hội đồng nghệ thuật	Hội đồng nghệ thuật	97.192.000
4	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	UBND huyện An Lão	1.000.000
5	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	Sở Tài chính	37.626.000
6	Chi phí dự phòng		251.622.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 529.025.000 đồng.			

c) Phần công việc tổ chức đấu thầu:



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng (phần hạ tầng kỹ thuật)	92.355.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	300 ngày
2	Tư vấn giám sát chỉ đạo thể hiện (phần mỹ thuật)	129.589.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	120 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng (phần mỹ thuật)	64.795.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	120 ngày
Mua sắm hàng hoá								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng (phần hạ tầng kỹ thuật)	14.395.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
5	Bảo hiểm công trình xây dựng (phần mỹ thuật)	20.734.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2013	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
Xây lắp								

6	Khối lượng xây dựng: Phân hạ tầng kỹ thuật	4.538.350.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2013	Theo đơn giá cố định	300 ngày
7	Khối lượng xây dựng: Phân tượng đài	4.886.283.000	Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2013	Theo đơn giá cố định	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 9.746.501.000 đồng.								

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (UBND huyện An Lão) tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Mai Thanh Thắng;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.

th



Mai Thanh Thắng