

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2014
Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng
tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 - 2016**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 – 2016;

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về việc Bố trí kinh phí hỗ trợ cấp bách phòng chống cháy rừng năm 2014 từ nguồn vốn ứng trước ngân sách Trung ương cho dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 433/BC-SKHĐT ngày 02/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 - 2016, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Khái quát về dự án:

Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 – 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 và được điều chỉnh tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 12/11/2014, với một số nội dung như sau:

- **Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 10.497.400.000 đồng** (Mười tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị: 4.442.650.000 đồng
- Chi phí các hạng mục xây lắp : 4.736.540.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 231.680.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 480.880.000 đồng
- Chi phí khác: 105.780.000 đồng
- Dự phòng chi: 499.870.000 đồng

- **Nguồn vốn:** Theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh.

- **Chủ đầu tư:** Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

- **Thời gian thực hiện:** năm 2014 - 2016.

2. Riêng các hạng mục thực hiện trong năm 2014: Xây dựng 02 chòi canh lửa, 11 bảng cấp dự báo cháy rừng và 03 panô tuyên truyền, mua 01 xe ô tô Ford Everest XLT 4x4 MT, trang thiết bị và dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, thuộc Công trình Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 – 2016 đã được Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phê duyệt dự toán tại Quyết định số 1014/QĐ-CCKL ngày 27/11/2014, với các nội dung như sau:

- Kinh phí dự toán: **3.000.000.000 đồng** (Ba tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 732.788.000 đồng
- Chi phí phương tiện, thiết bị: 2.026.300.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 112.705.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 101.709.000 đồng
- Chi phí khác: 26.498.000 đồng

3. Tổ chức kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

3.1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập Dự án đầu tư (phần thuyết minh)	Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn	59.881.000	Tỷ lệ phần trăm	90 ngày	Quyết định số 438/QĐ-CCKL ngày 12/6/2013 của Chi cục Kiểm lâm

2	Thẩm định giá	Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung tại Bình Định	14.344.000	Tỷ lệ phần trăm	07 ngày	HD số 257/HD-CIVS-BĐ ngày 23/9/2013
3	Tư vấn lập thiết kế và dự toán	Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc A & B	13.223.000	Tỷ lệ phần trăm	90 ngày	
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH TVTK Bình Định	6.000.000	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày	Quyết định số 767/QĐ-CCKL ngày 30/8/2013 của Chi cục Kiểm lâm
Tổng cộng giá trị đã thực hiện : 93.448.000 đồng						

3.2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Chi cục Kiểm lâm Bình Định	101.709.000
2	Lệ phí đăng ký và bảo hiểm xe ô tô Ford Everest XLT 4x4 MT	Chi cục Kiểm lâm Bình Định	19.504.000
3	Chi phí thẩm định Dự án đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.994.000
4	Chi phí Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Chi cục Kiểm lâm Bình Định	5.000.000
Tổng cộng giá trị thực hiện : 128.207.000 đồng			

3.3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Chi phí giám sát	19.257.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Trọn gói	60 ngày

Xây lắp								
1	Xây dựng bảng cấp dự báo cháy rừng (11 bảng) và pa nô tuyên truyền (03 panô)	438.264.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 ngày
2	Xây dựng chòi canh lửa (02 chòi)	294.524.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 ngày
Mua sắm hàng hóa								
1	Mua xe ô tô Ford Everest XLT 4x4 MT	916.300.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Mua 40 máy thổi gió (loại lớn)	634.000.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	30 ngày
3	Mua 25 bộ máy vi tính để bàn và 13 máy tính xách tay	476.000.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Theo đơn giá cố định	30 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu : 2.778.345.000 đồng <i>(Hai tỷ bảy trăm bảy tám triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10, K13 (13)



Trần Thị Thu Hà