

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4511** /UBND-TH

Bình Định, ngày **10** tháng 10 năm 2014

V/v triển khai trước công tác
GPMB để thực hiện Dự án NC,
MR QL1D đoạn từ ngã ba Long
Vân đến bến xe liên tỉnh, thành
phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Văn bản số 7017/VPCP-KTTH ngày 11/9/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí vốn thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2442/TTr-SGTVT ngày 01/10/2014 về việc xin chủ trương cho triển khai trước công tác GPMB để thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định (có sao văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn đầy đủ hồ sơ thiết kế, cọc tim tuyến, Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh để UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện công tác GPMB.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn tiến hành triển khai công tác GPMB từ quý IV năm 2014 để thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, với quy mô Bn=40m.

3. Nhằm phục vụ kịp thời cho công tác bồi thường GPMB và triển khai thực hiện Dự án trong thời gian đến, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan đề xuất bố trí kế hoạch vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư cho Dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. / *mm* *NP*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCTUBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- Ban QL GPMB và PTQĐ tỉnh;
- CVP, các PVP: CN, NN;
- Lưu: VT, K7. *nh*



Hồ Quốc Dũng