

Số: 4512/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đê sông La Tinh
(đoạn từ thôn Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng; Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Bình Định về sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 8106/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương các dự án khởi công mới tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đê sông La Tinh (đoạn từ thôn Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý) (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 16/12/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 467/BC-SKHĐT ngày 29/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đê sông La Tinh (đoạn từ thôn Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư – Xây dựng SPQD. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Võ Chí Cường.

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ sông để bảo vệ khu dân cư, đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu vực; góp phần ổn định cuộc sống của người dân vùng dự án và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Quy mô xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đê có chiều dài 4.581m, xây dựng mới 13 cống tiêu qua đê và 18 bậc cấp lên xuống.

Hình thức, kết cấu công trình: Xây dựng đê có mặt cắt ngang dạng hình thang, thân đê đắp bằng đất đồi (đất cấp 3), đầm chặt $K = 0,95$; mái đê phía sông gia cố bằng đá lát khan dày 20cm nằm trên tầng lọc ngược đá dăm 2x4 dày 10cm và vải địa kỹ thuật, đá lát khan được xếp trong khung giằng bằng BTCT M200; chân đê bằng BTCT và đổ đá rỗng khối lăng trụ, phía ngoài chân đá rỗng đóng cọc tre; mái đê phía đồng trồng cỏ chống xói. Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Cao trình đỉnh đê: $\nabla_{DD} = + (13.70 \div 10.50)$ m; cao trình đỉnh chân đê: $\nabla_{CD} = + (10.70 \div 7.50)$ m;

6. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi: Đê, kè); công trình cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư xây dựng: 55.815.823.000 đồng

(Năm mươi lăm tỷ, tám trăm mười lăm triệu, tám trăm hai mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:	- Chi phí xây dựng	: 42.955.111.000 đồng;
	- Chi phí quản lý dự án	: 725.872.000 đồng;
	- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 3.094.632.000 đồng;
	- Chi phí khác	: 882.758.000 đồng;
	- Chi phí đền bù, GPMB	: 1.000.000.000 đồng;
	- Chi phí dự phòng	: 7.157.450.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 45.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho chi phí xây dựng và chi phí khảo sát, lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

- Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 – 2017.

*** Phân kỳ thực hiện đầu tư:** Khởi công năm 2015

- Dự kiến giai đoạn 1 (năm 2015 - 2016) của dự án triển khai thực hiện khoảng 30 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2 (năm 2016 – 2017) của dự án triển khai thực hiện phần còn lại khoảng 25,80 tỷ đồng.

10. Các nội dung khác:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zm Ng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K1.



Hồ Quốc Dũng