

Số: 4543/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 447/TTr-UBND ngày 15/12/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 473/BC-SKHĐT ngày 30/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Nhơn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư – Xây dựng SPQD. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Võ Chí Cường.

4. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân vùng dự án, kết hợp đường dân sinh có tính đến yếu tố lâu dài về phát triển du lịch; công trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Tuyến đê xây dựng có tổng chiều dài $L = 2.380\text{m}$; có mặt cắt ngang dạng hình thang, thân đê đắp bằng cát đào móng tận dụng và đất đồi (đất cấp 3) đầm chặt $K = 0,95$; kết cấu tường chắn sóng bằng BTCT M300; mái đê phía biển gia cố bằng bê tông tấm lát M250 liên kết âm dương, đá dăm lót 2×4 và lọc ngược chống xói ngầm, cát chảy bằng vải địa kỹ thuật, tấm lát được xếp trong khung giằng bằng BTCT M300; chân kè gia cố bằng cọc ống BTCT M300; giằng đầu cọc bằng BTCT M300 và đá hộc đổ tạo lăng thể bên ngoài chân đê. Trên tuyến đê xây dựng 16 bậc cấp lên xuống, kết cấu bậc cấp chủ yếu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Cao độ đỉnh tường chắn sóng: $+ 4.50\text{m}$; Cao độ mặt đê: $+ 4.10\text{m}$; Cao độ đỉnh chân đê: $+ 1.30\text{m}$; Cao độ đáy chân kè: $- 0.70\text{m}$; Bề rộng mặt đê: $B = 13\text{m}$; Hệ số mái đê phía biển: $m = 3$.

6. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi: Đê, kè biển); công trình cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư xây dựng: 79.972.246.000 đồng

(Bảy mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:	- Chi phí xây dựng	: 62.412.418.000 đồng;
	- Chi phí quản lý dự án	: 985.137.000 đồng;
	- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 4.571.997.000 đồng;
	- Chi phí khác	: 1.091.967.000 đồng;
	- Chi phí đền bù, GPMB	: 100.000.000 đồng;
	- Chi phí dự phòng	: 10.810.727.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vượt thu ngân sách Trung ương, vốn dự phòng ngân sách Trung ương, vốn kết dư ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác. Riêng trong kế hoạch năm 2014 vốn dự phòng ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án là 15 tỷ đồng *(Tại Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh)*.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 – 2017.

Phân kỳ thực hiện đầu tư: Khởi công năm 2015; dự kiến giai đoạn 1 (năm 2015 - 2016) của dự án triển khai thực hiện khoảng 40 tỷ đồng, giai đoạn 2 (năm 2016 – 2017) của dự án triển khai thực hiện phần còn lại.

10. Các nội dung khác:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *Em Ng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH



unh
Hồ Quốc Dũng