

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **5196** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **19** tháng 11 năm 2014

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và cho phép phê duyệt kế hoạch đấu thầu để triển khai thực hiện trong năm 2014 đối với công trình Trạm Y tế xã Mỹ Lộc

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1248/SKHĐT-TH ngày 30/10/2014 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và cho phép phê duyệt kế hoạch đấu thầu để triển khai thực hiện trong năm 2014 đối với công trình Trạm Y tế xã Mỹ Lộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 sang năm 2014 và phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với công trình Trạm Y tế xã Mỹ Lộc. Trước mắt, sử dụng nguồn vốn ngân sách của UBND huyện Phù Mỹ đã bố trí cho công trình này là 1.300 triệu đồng (theo Quyết định số 7232/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND huyện Phù Mỹ), để triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ; nguồn vốn còn lại thực hiện theo nội dung Văn bản số 4315/UBND-VX ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *tyl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K15, K19 (M.8b). *hnh*



Mai Thanh Thắng