

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 59 /UBND-KT

Bình Định, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
công trình Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng
Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1268/TTr-BQLDA ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án cho phù hợp; đồng thời xem xét đề xuất việc tổ chức thực hiện các khối lượng xây lắp còn lại nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành, quản lý dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, nhất là quản lý về tiến độ thi công dự án; đồng thời báo cáo đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và các vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.9b) *ph*



Phan Cao Thắng