

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa
đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 ÷ 2015 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 ÷ 2015 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 276/UBND-KTN ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 ÷ 2015 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 274/TTr-SGTVT ngày 07/02/2013 về việc phê duyệt kế hoạch Bê tông hoá đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng

a) Mục tiêu:

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông ở khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương; đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trong tỉnh theo các tiêu chí:

+ Ưu tiên đầu tư cho 3 huyện thuộc chương trình 30a (thuộc các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh) và 04 xã chọn làm thí điểm của tỉnh là xã Nhơn Lộc (An Nhơn), xã Bình Nghi (Tây Sơn), xã Hoài Hương (Hoài Nhơn) và xã Ân Thạnh (Hoài Ân) và 23 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

+ Các tuyến đường xã, liên xã và trục chính của xã.

b) Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m), bê tông M250 dày 18 cm trên nền đường có sẵn.

- Kế hoạch triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh với tổng số chiều dài là: 368,040 Km (*Chi tiết theo Phụ lục 1 – 10 đính kèm*).

2. Nguồn vốn đầu tư

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 167 tấn xi măng/01Km đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m dày 18cm, kết cấu bê tông xi măng M250 đá 2x4 (Theo bảng tổng hợp sau).

- Phần kinh phí còn lại là ngân sách huyện, thị xã, thành phố, vốn lồng ghép từ các chương trình, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Bảng tổng hợp khối lượng xi măng tỉnh hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh

TT	Huyện, thị xã	Chiều dài (km)	Lượng XM hỗ trợ (tấn)
01	Hoài Nhơn	39,723	6.633,674
02	An Lão	41,060	6.857,020
03	Hoài Ân	42,037	7.020,222
04	Phù Mỹ	36,949	6.170,483
05	Phù Cát	46,871	7.827,457
06	Tây Sơn	35,099	5.861,533
07	Vĩnh Thạnh	24,740	4.131,580
08	An Nhơn	56,686	9.466,636
09	Tuy Phước	21,565	3.601,401
10	Vân Canh	23,309	3.892,603
	Tổng cộng	368,040	61.462,610

Ghi chú: Đã quy đổi về đường giao thông nông thôn loại B.

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kế hoạch vốn theo cơ cấu nguồn vốn được UBND tỉnh thông qua; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (Chủ đầu tư đối với các công trình tại địa phương) tổ chức thực hiện theo đúng quy định về công tác đầu tư xây dựng, về huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân để triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2013 ở địa phương đảm bảo theo kế hoạch xây dựng theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các ngành hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương theo quy định hiện hành; báo cáo định kỳ hàng Quý cho UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cty Constrexim BĐ;
- Các PVP;
- Lưu: VT, K17, K19.

ph

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



une

Hồ Quốc Dũng