

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng
tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị đầu tư của các khu công nghiệp
trong Khu kinh tế Nhơn Hội**

Ngày 01/4/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì họp đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị đầu tư của các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Tham dự cuộc họp có Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

Yêu cầu Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, công việc sau:

- Khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị đầu tư của các Chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội để chuẩn bị mặt bằng triển khai Dự án Victory. Tập trung hoàn thành khu A và Khu phi thuế quan trong tháng 4/2015 (đo đạc hiện trường xong trước ngày 15/4), Khu B và C hoàn thành trong tháng 5/2015 (đo đạc hiện trường xong trước ngày 15/5).

- Yêu cầu Chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước ngày 10/4/2015 để các đơn vị tư vấn thực hiện công tác xác định giá trị đầu tư. Đối với Khu công nghiệp Nhơn Hội B, hiện Chủ đầu tư vẫn đang triển khai thi công, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu Chủ đầu tư tạm dừng thi công hoặc chỉ được thi công ở những khu vực đang còn dở dang, không thực hiện ở những khu vực mới.

- Yêu cầu Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp C tạm dừng việc thi công hoàn thổ để đơn vị tư vấn đo đạc xác định giá trị đầu tư; đồng thời yêu cầu các đơn vị khai thác titan khẩn trương hoàn thành việc hoàn thổ trong tháng 5/2015.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện.!



Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở KHĐT, XD, TC, TN&MT, GTVT, TP, KH&CN, CT;
- Ban Quản lý KKT;
- UBND TP Quy Nhơn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**




Lê Nhuận