

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu**

**Hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-SGTVT ngày 05/3/2013 của Sở Giao thông vận tải Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 41/BC-SKHĐT ngày 18/3/2013 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu: Hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn),

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn), với các nội dung như sau:

| Tên gói thầu                                                                                                                                                        | Theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh |                              |                               | Nội dung điều chỉnh                                                                                                                                     |                              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | Gía gói thầu                                                 | Thời gian thực hiện hợp đồng | Hình thức thực hiện hợp đồng  | Gía gói thầu                                                                                                                                            | Thời gian thực hiện hợp đồng | Hình thức thực hiện hợp đồng     |
| <b>Mua sắm hàng hóa</b>                                                                                                                                             |                                                              |                              |                               | <b>Mua sắm hàng hóa</b>                                                                                                                                 |                              |                                  |
| Bảo hiểm xây dựng công trình                                                                                                                                        | 76.912                                                       | Quý I/2013                   | Hợp đồng theo tỷ lệ %         | 81.692                                                                                                                                                  | Quý I/2013                   | Hợp đồng theo tỷ lệ %            |
| <b>Dịch vụ tư vấn</b>                                                                                                                                               |                                                              |                              |                               | <b>Dịch vụ tư vấn</b>                                                                                                                                   |                              |                                  |
| Tư vấn lập HSMT                                                                                                                                                     | 15.382                                                       | Quý I/2013                   | Hợp đồng theo tỷ lệ %         | 6.535                                                                                                                                                   | Quý I/2013                   | Hợp đồng theo tỷ lệ %            |
| <b>Xây lắp</b>                                                                                                                                                      |                                                              |                              |                               | <b>Xây lắp</b>                                                                                                                                          |                              |                                  |
| Toàn bộ khối lượng công trình: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn) | 18.502.347                                                   | 240 ngày                     | Hợp đồng theo đơn giá cố định | 19.651.796                                                                                                                                              | 300 ngày                     | Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu: 18.594.641.000 đồng.</b><br>(Mười tám tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi một nghìn đồng)                             |                                                              |                              |                               | <b>Tổng giá trị các gói thầu sau khi điều chỉnh: 19.740.023.000 đồng.</b><br>(Mười chín tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng) |                              |                                  |


**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Bình Định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quốc Dũng**