

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Di dời Hệ thống điện phục vụ công tác GPMB (đợt 1 phía Bắc tuyến đường Quốc lộ 1D), thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 20/3/2013 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 46/BC-SKHĐT ngày 28/3/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Di dời Hệ thống điện phục vụ công tác GPMB (đợt 1 phía Bắc tuyến đường Quốc lộ 1D) với các nội dung chủ yếu sau:

1. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU:

Công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2010 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2010, với những nội dung chủ yếu như sau:

- **Tổng mức đầu tư: 222.446.000.000 đồng**

(Hai trăm hai mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí Xây dựng: 70.428.000.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 135.174.000.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 1.921.000.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 4.799.000.000 đồng;
- Chi phí khác: 2.190.000.000 đồng.
- Dự phòng chi: + Khôi lượng 5%: 3.967.000.000 đồng.
+ Trượt giá 5%: 3.967.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Định

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác

* Riêng hạng mục: Di dời Hệ thống điện phục vụ công tác GPMB (đợt 1 phía Bắc tuyến đường Quốc lộ 1D), thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB thực hiện dự án tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 11/01/2013; Trưởng ban Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán tại Quyết định số 34/QĐ-BQL ngày 20/3/2013, với nội dung chủ yếu như sau:

- **Dự toán: 6.202.118.000 đồng**

(Sáu tỷ, hai trăm linh hai triệu, một trăm mười tám nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 4.974.553.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 132.174.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 359.955.000 đồng;
- Chi phí khác: 171.607.000 đồng;
- Dự phòng chi: 563.829.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện: Năm 2013

2. Phần công việc đã thực hiện:

Số tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Gía trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyet
01	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế HBT	175.200	Trọn gói	30 ngày	Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 22/02/2013 của Trưởng ban Ban GPMB và Phát triển quỹ đất

01	Tư vấn thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Minh Minh	23.331	Trộn gói	10 ngày	Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 19/3/2013 của Trưởng ban Ban GPMB và Phát triển quỹ đất
Tổng cộng giá trị thực hiện: 198.531.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Số tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
01	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định	132.174.000
02	Chi phí thăm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	21.209.000
03	Chi phí dự phòng		563.829.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 717.212.000 đồng			

4. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Số tt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
01	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX	21.838	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ phần trăm	30 ngày
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	139.586	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ phần trăm	Theo thời gian thi công
03	Chi phí kiểm toán	35.721	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Trộn gói	20 ngày

04	Chi phí nghiệm thu đóng điện và thỏa thuận thiết kế trước khi thi công	98.759	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ phần trăm	10 ngày
Mua sắm hàng hóa								
05	Bảo hiểm xây dựng công trình	15.919	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
05	Khối lượng xây lắp di dời hệ thống điện	4.974.553	Vốn Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Một (01) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị: 5.286.376.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất) tổ chức đấu thầu gói thầu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;;
- Lưu VT, K1, (N 16 b).

25

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng