

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *900* /UBND-KTN

V/v thanh toán khối lượng gói
thầu xây dựng nhà vệ sinh công
cộng, Dự án VSMT thành phố
Quy Nhơn.

Bình Định, ngày *21* tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Vệ sinh môi trường
thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 169/SXD-HTKT ngày 15/3/2013; Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 204/BQLDA-KTh ngày 28/02/2013; ý kiến thống nhất của liên ngành: Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Vệ sinh môi trường, Công ty TNHH Phương Đông tại Biên bản cuộc họp ngày 14/3/2013 về việc đề xuất thanh toán khối lượng thiệt hại do tạm ngừng thi công và điều chỉnh thiết kế các nhà vệ sinh công cộng thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thanh toán khối lượng thiệt hại cho nhà thầu do điều chỉnh thiết kế và kéo dài thời gian thi công đối với gói thầu QN-3.6: Xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

2. Giao Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14.

John Ph

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]
Hồ Quốc Dũng