

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2406/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 1295/QĐ-CTUBND ngày 26/6/2012 và Quyết định số 1655/QĐ-CTUBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định năm 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-CTUBND ngày 26/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-CTUBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí chi trả khối lượng hoàn thành công tác Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 3114/TTr-SNN ngày 16/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 1295/QĐ-CTUBND ngày 26/6/2012 và Quyết định số 1655/QĐ-CTUBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại Quyết định số 1295/QĐ-CTUBND ngày 26/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định năm 2012:

- Điều chỉnh giảm khối lượng đường ranh cản lửa từ 33,25km xuống còn 9,7km (giảm so khối lượng đã phê duyệt: 23,55km);

- Điều chỉnh giảm kinh phí tu sửa đường rang cản lửa từ 101,580 triệu đồng xuống còn 97,341 triệu đồng (giảm so kinh phí đã phê duyệt 4,239 triệu đồng).

- Điều chỉnh tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng (điểm c, khoản 1 tại phụ lục 1) từ 290,71 triệu đồng thành 294,949 triệu đồng (tăng thêm 4,239 triệu đồng từ nguồn giảm nêu trên).

Tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng sau khi điều chỉnh: 4.804,192 triệu đồng.

2. Tại điểm 4, mục 1 Điều 1- Quyết định số 1655/QĐ-CTUBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí chi trả khối lượng hoàn thành công tác Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định năm 2011 được sửa đổi như sau:

“Kinh phí sự nghiệp quản lý” sửa đổi thành “Kinh phí quản lý dự án”.

Điều 2: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này điều chỉnh một phần tại Quyết định số 1295/QĐ-CTUBND ngày 26/6/2012 và Quyết định số 1655/QĐ-CTUBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi cục: LN, KL;
- Công ty TNHH LN Quy Nhơn;
- Lưu: VT + K10(17b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà