

Số: 1713/QĐ-CTUBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 17 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
Công trình: Cấp nước sinh hoạt Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-CTUBND ngày 13/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Văn bản số 79/BQLDA ngày 30/7/2012 của Ban Quản lý dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu 02a-HH, 12a-XL và 12b-XL thuộc Công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 144/TTr-SKHĐT ngày 31/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tách gói thầu số 02-HH tại mục IV, Điều 1 của Quyết định số 35/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát thành 3 gói thầu với nội dung như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa, thiết bị								

1	Số 02a-HH: Mua sắm thiết bị, hệ thống điện điều khiển (Nhà máy xử lý nước, 04 trạm bơm cấp 1, trạm bơm tăng áp)	10.183.101	70% vốn nước ngoài, 30% vốn trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý III+IV /2012	Theo đơn giá cố định	8 tháng
2	Số 12a-XL: Hệ thống điện chiếu sáng – Nhà máy xử lý nước	527.343		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng			8 tháng
3	Số 12b-XL: Hệ thống điện chiếu sáng – Trạm bơm tăng áp	190.065			Thương thảo hợp đồng			
	Tổng cộng	10.900.509	<i>(Mười tỷ, chín trăm triệu, năm trăm lẻ chín nghìn đồng)</i>					

Điều 2.

- Giao chủ đầu tư triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của nhà tài trợ.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 35/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, các nội dung khác vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

(Chữ ký)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quốc Dũng