

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình:
Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp đường ĐT637
Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/2/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2012; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND tỉnh Bình Định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012;

Theo Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp đường ĐT 637, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh;

Theo Quyết định số 1627/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp đường ĐT 637, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh;

Theo Quyết định số 2369/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp đường ĐT 637, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 160/TTr-SKHĐT ngày 20/8/2012; đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 14/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp đường ĐT637, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh phần kế hoạch đấu thầu:

- Điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 02 để phù hợp với Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp đường ĐT637 (giai đoạn 2).

- Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu: Đã phê duyệt năm 2011-2012, điều chỉnh thành quý III năm 2012 do đã bố trí vốn triển khai gói thầu này.

- Điều chỉnh hình thức hợp đồng từ trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá để phù hợp với tình hình biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng hiện nay.

b) Biểu kế hoạch đấu thầu sau khi điều chỉnh:

Số tt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Thông tuyến đường từ huyện lỵ đến giáp ĐT 637 (giai đoạn 2)	10.312.332	Nguồn vốn theo Quyết định số 1860/QĐ- CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2012	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	210 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 10.312.332.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm mười hai triệu, ba trăm ba mươi hai ngàn đồng)								

c) Lý do điều chỉnh:

Gói thầu số 02 (giai đoạn 2) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 2369/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2010. Do chưa có nguồn vốn bố trí nên chưa triển khai công tác đấu thầu. Đến nay gói thầu trình đã được UBND tỉnh phân bổ vốn tại các Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày

25/7/2012, Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 06/8/2012, Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1627/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2012, để triển khai kế hoạch đấu thầu gói thầu số 02 (giai đoạn 2) cần phải điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo nội dung như trên.

2. Các nội dung khác:

Các nội dung khác của kế hoạch đấu thầu vẫn thực hiện theo Quyết định số 2369/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2369/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K14.

Tư

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng