

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồ Xoài, huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số ~~3272~~/TTr-STC-TCĐT ngày ~~29/11~~/2012 V/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồ Xoài, huyện Phù cát,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồ Xoài.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.
4. Nhà thầu xây dựng: Doanh nghiệp tư nhân XD Hồng Châu.
5. Thời gian khởi công - hoàn thành : 28/12/2009 – 17/5/2011
6. Tổng vốn đầu tư thực hiện: **8.400.422.000đ**

(Tám tỷ, bốn trăm triệu, bốn trăm hai mươi hai ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

-Xây dựng	: 7.539.055.000đ
-Đền bù, GPMB	: 126.887.000đ
-Quản lý dự án	: 151.776.000đ
-Tư vấn đầu tư xây dựng	: 513.582.000đ
+Khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán	: 335.064.000đ
+Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán	: 19.949.000đ
+Lập hồ sơ mời thầu xây lắp	: 6.310.000đ
+Giám sát thi công	: 152.259.000đ
-Chi phí khác	: 69.122.000đ
+Bảo hiểm xây lắp	: 46.359.000đ
+Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	: 22.763.000đ

7. Nguồn vốn đầu tư

a. Theo quyết định đầu tư: Vốn an toàn hồ chứa và Trái phiếu Chính phủ thanh toán chi phí xây dựng; các khoản chi phí còn lại Ngân sách huyện Phù Cát.

b. Thực tế đã thanh toán đến ngày báo cáo quyết toán:

Tổng số	: 7.979.103.000đ
-Xây dựng	: 7.539.055.000đ
-Đền bù, GPMB	: 126.887.000đ
-Tư vấn đầu tư xây dựng	: 266.802.000đ
-Chi phí khác	: 46.359.000đ

Trong đó:

+Vốn Trái phiếu Chính phủ	: 7.539.055.000đ;
+Vốn ngân sách huyện	: 440.048.000đ.

c. Vốn phải thanh toán tiếp : 421.319.000đ

Trong đó:

-Quản lý dự án	: 151.776.000đ
-Tư vấn đầu tư xây dựng	: 246.780.000đ
-Chi phí khác	: 22.763.000đ

8. Tài sản hình thành sau đầu tư:

-Số lượng:

+Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồ Xoài nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa, trữ và điều tiết nước tưới 65ha đất canh tác nông nghiệp của HTXNN Cát Tài 1; đồng thời công trình còn có nhiệm vụ cắt lũ, chống xói lở bồi hạ lưu, cải thiện điều kiện nước ngầm và cải tạo một phần khí hậu khô nóng của khu vực.

+Giá trị : 8.400.422.000đ

9. Đơn vị tiếp nhận sử dụng: UBND xã Cát Tài, huyện Phù Cát.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K₁₀.

(Chữ ký)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Chữ ký)

Trần Thị Thu Hà