

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu năm 2012
Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
(CRSD) tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” vốn vay Ngân hàng thế giới đã được phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ – BNN – HTQT ngày 09/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-BNN-KH ngày 18/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)” tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-CTUBND ngày 07/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2012 dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)” tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 290/TTr-SKHĐT ngày 14/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu năm 2012 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định với nội dung như sau:

I. Khái quát Dự án:

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể tại

Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012, với những nội dung chính sau đây:

- Tổng vốn đầu tư: **9.487.000 USD**. (*Chín triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn Đô la Mỹ*).

Trong đó:

+ Vốn IDA : 7.731.000 USD;

+ Vốn đối ứng : 1.156.000 USD;

+ Vốn tư nhân : 600.000 USD.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nguồn vốn: Vốn IDA, vốn đối ứng ngân sách tỉnh và vốn tư nhân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2012 – 2017;

Về Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Dự án đã được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-CTUBND ngày 07/11/2012, với những nội dung chính sau đây:

- Tổng vốn đầu tư: **88.000 USD**. (*Tám mươi tám nghìn Đô la Mỹ*).

Trong đó:

+ Vốn IDA: 56.000 USD;

+ Vốn đối ứng: 32.000 USD.

II. Phân chia gói thầu

1. Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (1.000 đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cảng cá Đề Gi	Chi nhánh C.ty Tư vấn xây dựng Công trình Thủy I (WACOSE)	214.497	Trọn gói	Tháng 11/2011	Quyết định số 3375/QĐ-SNN ngày 21/11/2011 của Sở NN&PTNT Bình Định
2	Lập Báo cáo cam kết bảo vệ môi trường Dự án nâng cấp Cảng cá Đề Gi	C.ty Cp Công nghệ môi trường Miền Trung	114.000	Trọn gói	Tháng 12/2011	Văn bản số 12/TB-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Phù Cát
Tổng cộng giá trị thực hiện: 328.497.000 đồng						

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (Nghìn đồng)
I	Hợp phần A : Tăng cường năng lực		

1	Phát triển website tại Sở Nông nghiệp và PTNT	BQL DA CRSD	105.000
II	Hợp phần C: Khai thác thủy sản bền vững		
1	Thiết lập các nhóm đồng quản lý	BQL DA CRSD và Chi cục KT và BVNL	63.000
III	Hợp phần D: Quản lý Dự án		
1	Chi phí tiền lương và phụ cấp cho BQL dự án	BQL DA CRSD	252.000
2	Chi phí hoạt động thường xuyên của BQL dự án	BQL DA CRSD	210.000
IV	Chi phí hội thảo, đào tạo, thông tin nâng cao nhận thức		
1	Chi phí các cuộc họp, hội thảo	BQL DA CRSD	21.000
2	Chi phí đào tạo	BQL DA CRSD	63.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 714.000.000 đồng.			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng cá Đề Gi	1.426.350	Đối ứng	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	2012-2013	- Khảo sát theo đơn giá; - lập thiết kế BVTC-DT: Tỷ lệ %	4 tháng
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng cá Đề Gi	105.029	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	2012-2103	Theo tỷ lệ phần %	1 tháng
3	Tư vấn khảo sát,	38.627	Đối ứng	Chỉ định	Thương	2012-	Theo	4

[illegible]


10	Thiết bị văn phòng, nội thất cho PPMU	525.000	IDA	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một túi hồ sơ	2012-2013	Trộn gói	20 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 9.991.006.000 đồng <i>(Chín tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, không trăm lẻ sáu nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giao chủ đầu tư triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà