

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3515** /UBND - KTN
V/v dừng triển khai đầu tư Dự
án xây dựng khu nhà ở cho công
nhân KCN Phú Tài của Công ty
TNHH Hồng Hải

Bình Định, ngày **18** tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty TNHH Hồng Hải.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 1376/BQL ngày 07/9/2012 về việc dừng triển khai đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở cho công nhân KCN Phú Tài của Công ty TNHH Hồng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương dừng việc triển khai đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở cho công nhân KCN Phú Tài của Công ty TNHH Hồng Hải do quá trình triển khai dự án kéo dài, Chủ đầu tư không đáp ứng kịp thời, đầy đủ các hồ sơ thủ tục có liên quan theo quy định của UBND tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan tổ chức kêu gọi nhà đầu tư mới, có năng lực phù hợp để triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP và PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (07b).

Ban QL

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng