

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Sửa chữa, thăm tăng cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C,  
đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân khai danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Giao thông vận tải năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Sửa chữa, thăm tăng cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 358/BC-SKHĐT ngày 13/5/2022 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 47/TTr-SGTVT ngày 12/5/2022,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, thăm tăng cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, Tuy Phước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Sửa chữa, thảm tăng cường mặt đường tuyến Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì – Mục Thịnh.**

*(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 15/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Toàn bộ khối lượng cắm cọc GPMB.	359.037	Theo Quyết định số 136/QĐ- UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	984.955		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02.	1.021.771		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
4	<b>Gói thầu số 01:</b> Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km0+00 - Km10+954,13 và Hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến.	<b>65.395.073</b> <i>(Trong đó: Xây dựng: 60.827.756; Thiết bị: 225.292; ĐBGT: 73.555; dự phòng: phát sinh: 2.872.950; trượt giá: 1.395.520).</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
5	<b>Gói thầu số 02:</b> Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km12+668,97 - Km39+270.	<b>66.221.087</b> <i>(Trong đó: Xây dựng: 61.775.783; ĐBGT: 122.918; dự phòng: phát sinh: 2.909.239; trượt giá: 1.413.147).</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 133.981.923.000 đồng</b> <i>(Một trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi một triệu, chín trăm hai mươi ba ngàn đồng)./.</i>								