

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh tim tuyến  
đê bao đường số 9 của ô chôn lấp A4  
thuộc gói thầu QN-1.8 để xử lý việc  
chồng lấn ranh giới với dự án đường  
bộ cao tốc Bắc – Nam

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1056/BQLDA-DA2 ngày 28/7/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh tim tuyến đê bao đường số 9 của ô chôn lấp A4 thuộc gói thầu QN-1.8 để xử lý việc chồng lấn ranh giới với dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tim tuyến đê bao đường số 9 của ô chôn lấp A4 thuộc gói thầu QN-1.8 Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ để xử lý việc chồng lấn ranh giới với dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đã được Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải thống nhất theo như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Ban QLDA 85-Bộ GTVT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K19, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**