

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2022

Về việc điều chỉnh phạm vi thi công mở rộng Tuyến đường công vụ ngang số 01 thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1444/SGTVT-GT ngày 16/9/2022 về việc đề xuất điều chỉnh phạm vi thi công mở rộng Tuyến đường công vụ ngang số 01 thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh phạm vi thi công mở rộng Tuyến đường công vụ ngang số 01 từ bên phải sang bên trái tuyến, quy mô mặt đường sau khi mở rộng không thay đổi so với thiết kế đã phê duyệt (*Bmặt = 5,5m kết cấu bằng BTXM*), như nội dung đề nghị tại Văn bản nêu trên. Về kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung: được sử dụng từ chi phí bồi thường, GPMB của dự án và không vượt quá 2,0 tỷ đồng (*chỉ được sử dụng để thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật: đường dây hạ thế 0,4Kv, đường ống cấp nước sạch...*).

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tổ chức thực hiện việc điều chỉnh phạm vi thi công mở rộng Tuyến đường công vụ ngang số 1 và thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.09b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**