

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 20/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn; Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn; Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo Quyết định số 355/QĐ-BQL ngày 13/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung hạng mục Xây dựng tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B thuộc dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo Quyết định số 363/QĐ-BQL ngày 16/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục Xây dựng tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B thuộc dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 224/TTr-BQL ngày 20/9/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 640/BC-SKHĐT ngày 26/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi Quốc lộ 19B	475.704	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 09/2022	Hợp đồng trọn gói	02 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi Quốc lộ 19B	184.743	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 09/2022	Hợp đồng trọn gói	02 tháng

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh.

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021; Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 và Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng