

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tổ chức đấu thầu lại phần khối lượng chấm dứt hợp đồng dự án Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1895/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 14/9/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tổ chức đấu thầu lại phần khối lượng chấm dứt hợp đồng dự án Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn: Xây dựng trạm bơm tăng áp, đường ống dẫn nước, phân phối nước sạch dọc tuyến đường ĐT639 và các tuyến ống nhánh phân phối (cấp nước 02 thôn: Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, cho phép Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công; điều chỉnh, bổ sung dự toán như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Giá trị dự toán sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Về tổ chức đấu thầu lại phần khối lượng do chấm dứt hợp đồng dự án Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn, giao chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

3. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định; các ngành liên quan thẩm định và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hướng dẫn Trung tâm nước sạch và VSMTNT triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh