

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: / UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng công trình Sân vận động Tam Quan và Khu tái định cư do GPMB xây dựng sân vận động thị trấn Tam Quan

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 28/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2039/SKHĐT-ĐTĐ ngày 03/10/2022, ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3823/SXD-QLXD&VL ngày 28/12/2022 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng công trình Sân vận động Tam Quan và Khu tái định cư do GPMB xây dựng sân vận động thị trấn Tam Quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng công trình Sân vận động Tam Quan và Khu tái định cư do GPMB xây dựng sân vận động thị trấn Tam Quan như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thị xã Hoài Nhơn tại các Văn bản nêu trên (có photo kèm theo).

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định 2823/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; phần kinh phí bổ sung do chủ đầu tư chịu trách nhiệm cân đối từ nguồn vốn ngân sách địa phương để hoàn thành dự án theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT L.H.Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**