

Số: /UBND-VX  
Về việc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 282/STTTT-VP ngày 17/3/2023 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Thông tin và Truyền thông được gia hạn thời gian thực hiện 02 Hợp đồng sau đây đến hết ngày 15/4/2023:

- Hợp đồng gói thầu: “*Gói thầu số 01*: Toàn bộ trang thiết bị và lắp đặt, cài đặt; Nhiệm vụ: Đầu tư trang thiết bị tại trung tâm giám sát, điều hành IOC và mở rộng dịch vụ giám sát, điều hành giao thông” thuộc Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022.

- Hợp đồng gói thầu: “*Gói thầu số 01*: Toàn bộ trang thiết bị và lắp đặt, cài đặt; Nhiệm vụ: Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh”.

Lý do gia hạn: do ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19, khối lượng hàng hóa cần vận chuyển rất lớn, bị quá tải; các nhà sản xuất thiếu nguồn cung cấp các linh kiện; mặt khác, đơn đặt hàng của các đơn vị thi công trùng với thời điểm Tết nguyên đán nên đã ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp, bàn giao trang thiết bị từ các hãng sản xuất.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng nêu trên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở TC, Sở KHĐT ;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**