

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4575 /UBND-KT

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đoạn qua huyện Tây Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Theo đề nghị của Ban QLDA 2 tại Văn bản số 1180/BQLDA2-PID4 ngày 20/6/2023 về việc Báo cáo tình hình triển khai dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành trước ngày 20/7/2023.

2. Đề nghị Ban QLDA 2 tích cực phối hợp với UBND huyện Tây Sơn kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**