

Số: 5042 /UBND-VX

Bình Định, ngày 19 tháng 07 năm 2023

Về việc làm rõ các nội dung liên quan đến gia hạn các mốc thời gian của Thỏa thuận vay Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn”

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại (thuộc Bộ Tài chính).

Phúc đáp Văn bản số 7100/BTC-QLN ngày 07/7/2023 của Bộ Tài chính về việc gia hạn các mốc thời gian của Thỏa thuận vay Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc; để bổ sung một số nội dung về thủ tục gia hạn các mốc thời gian của Thỏa thuận vay Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

1. Về phương án xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án:

Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, nên các vướng mắc khó khăn khi thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế trong thời gian qua đã được tháo gỡ; cụ thể là: Ngày 03/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 07/2023/NĐ-CP). Ngày 04/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 30/NQ-CP). Ngày 30/6/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 14/2023/TT-BYT).

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị quyết số 30/NQ-CP và quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của Sở Y tế (chủ Dự án) tại Văn bản số 2521/SYT-KHTC ngày 14/7/2023, UBND tỉnh Bình Định thống nhất với các hoạt động và dự kiến kế hoạch triển khai dự án theo Phụ lục số 1 đính kèm Văn bản số 2521/SYT-KHTC ngày 14/7/2023 của Sở Y tế (đính kèm).

2. Về đề xuất gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa thuận vay:

Theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, thời gian lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành nhóm B tối đa là 10 tháng 20 ngày (*được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng*). Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đang đề xuất gia hạn thời gian giải ngân (đến ngày 30/6/2026), thêm 6 tháng so với thời gian hoàn thành Dự án (ngày 31/12/2025) tại Thỏa thuận vay.

UBND tỉnh Bình Định cam kết việc gia hạn thời gian giải ngân nêu trên để phục vụ công tác thanh toán, quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP nêu trên và chỉ giải ngân cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu trong thời gian thực hiện Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023.

3. Khả năng bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn:

Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn” được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn hằng năm cho dự án trong năm 2022 (năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án) với số tiền 62.573 triệu đồng. Như vậy, thời gian bố trí vốn thực hiện dự án được tính bắt đầu từ năm 2022, do đến năm 2025 (*nếu tiếp tục được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trong năm*) thì thời gian bố trí vốn cho dự án là không quá 04 năm. Vì vậy, việc bố trí vốn thực hiện dự án là phù hợp quy định tại khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019.

Hiện nay, kế hoạch vốn nước ngoài do ngân sách trung ương cấp phát năm 2022 của dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (*tại Văn bản số 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư*). Tuy nhiên đến nay, Dự án chưa được điều chỉnh thời gian thực hiện Thỏa thuận vay, nên kế hoạch vốn nêu trên khó có khả năng giải ngân được trong năm 2023. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định dự kiến đăng ký lại kế hoạch vốn nước ngoài do ngân sách trung ương cấp phát vào các năm 2024 và 2025, đồng thời cam kết bố trí đầy đủ vốn đối ứng để đảm bảo thực hiện hoàn thành Dự án.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Định dự kiến việc giải ngân kế hoạch vốn như sau:

DVT: triệu đồng

Nguồn vốn	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1. Vốn ODA	-	20.931,3	48.839,7	-
2. Vốn đối ứng	1.158,9	1.158,9	4.635,6	4.635,6

Trên đây là một số nội dung giải trình liên quan đến dự án “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế; Bộ KH&ĐT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT, PVPVX;
- Các Sở: KH&ĐT, YT, TC;
- Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn;
- Lưu VT, K15.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng