

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3489 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2023

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
Dự án: Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển  
(ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;*

*Căn cứ Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;*

*Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới;*

*Căn cứ Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới;*

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 688/BC-SKHĐT ngày 13/9/2023, đề nghị của của Sở Xây dựng tại Văn bản số 315/SXD-HTKTTĐ ngày 24/8/2023 và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 135/TTr-BGPMB ngày 31/8/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, với nội dung chính như sau:

**1. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh, bổ sung thay thế tuyến cống D1000 nằm phía Bắc đường ĐS1 thành tuyến cống hộp có kích thước 2m x 2m với chiều dài L = 187m, cụ thể như sau:

- Xây dựng cống hộp với chiều dài L = 187m, kích thước 2m x 2m, bằng bê tông cốt thép B22.5 (M300) đá (1x2).

- Trên tuyến cống hộp 2m x 2m bố trí 03 hố ga thăm; nắp hố ga bằng gang chịu tải trọng 12,5 tấn.

- Điều chỉnh loại bỏ tuyến cống D1000 và D1200 trên tuyến đường ĐS1.

- Điều chỉnh loại bỏ tuyến cống D1500 và cửa xả trên tuyến đường ĐS1.

- Điều chỉnh, bổ sung tuyến cống D800, chiều dài L = 23m kết nối hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án thu gom về tuyến cống hộp 2m x 2m.

- Điều chỉnh, bổ sung 04 cống D600 ngang qua đường ĐS1 và hố ga, hố thu, thu gom nước mặt tuyến đường ĐS1.

- Điều chỉnh, bổ sung 01 cống D1000 ngang qua đường ĐS1 và kết nối với hệ thống thoát nước thuộc dự án Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi (giai đoạn 2).

**2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là 103.621.102.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, một trăm lẻ hai nghìn đồng).** Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	48.947.368	+1.453.248	50.400.616
2	Chi phí thiết bị	1.506.221	0	1.506.221
3	Chi phí QLDA	1.024.667	+29.369	1.054.036
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.633.136	+69.721	2.702.857
5	Chi phí khác	991.780	+28.266	1.020.046
6	Chi phí đền bù, GPMB	30.000.000	0	30.000.000
7	Chi phí dự phòng	18.517.930	-1.580.604	16.937.326
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.621.102</b>	<b>0</b>	<b>103.621.102</b>

**3.** Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**