

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 4365 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 24 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 836/BC-SKHĐT ngày 17/11/2023 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 3089/TTr-BQLGT ngày 10/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 12, Điều 1, Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:


Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 12, Điều 1 Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn	Năm 2019 - 2023	Năm 2019 - 2025

2. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư


Tên dự án	Phương án GPMB, tái định cư được duyệt tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phương án GPMB, tái định cư kiến nghị điều chỉnh
Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn	<p>- Phương án GPMB, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.</p> <p>- Công tác GPMB được tách thành tiểu dự án thành phần giao cho UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Riêng hạng mục cấm cọc giải phóng mặt bằng giao cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện và bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn kịp thời triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.</p>	<p>- Phương án GPMB, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.</p> <p>- Công tác GPMB, tái định cư được tách thành tiểu dự án thành phần giao cho UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện theo Văn bản số 731/UBND-KT ngày 16/02/2022 và Văn bản số 8330/UBND-KT ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh. Riêng hạng mục cấm cọc giải phóng mặt bằng giao cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện và bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn kịp thời triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.</p>

3. Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tụ Công Hoàng