

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9618 /UBND-KT

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2023

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4464/SXD-QLN&PTĐT ngày 14/12/2023 về việc chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn theo quy định như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.
2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, thông báo, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TNMT;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K4, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng