

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình MTQG năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024**

Ngày 21/12/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình MTQG năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (*cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo*) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kết luận như sau:

**I. Đối với công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình MTQG trong thời gian còn lại năm 2023**

**1.** Yêu cầu các sở, ban, ngành chủ trì/thụ hưởng các chương trình, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung dành thời gian rà soát, nắm chắc tình hình thực hiện, đi sát cơ sở, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm (*cụ thể từng dự án, tiểu dự án*) thuộc các chương trình MTQG đã được UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tại nhiều Văn bản trước đây; trong đó, ưu tiên cao nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn cụ thể thuộc từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần, đặc biệt là giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài, nguồn vốn Trung ương, vốn sự nghiệp, quyết tâm, phân đấu đến ngày 31/12/2023 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG, Kho bạc nhà nước tỉnh tập trung tối đa đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài theo yêu cầu đề ra.

**2. UBND các huyện, thị xã, thành phố** khẩn trương tổ chức họp Ban chỉ đạo cấp huyện (*do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì và mời đầy đủ thành phần đến UBND cấp xã có Chương trình*) để đánh giá, phân loại, phân tích làm rõ khối lượng, nội dung thực hiện, kết quả giải ngân và các khó khăn, vướng mắc cụ thể; trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần, các công trình, dự án đầu tư công gắn với giải ngân vốn, hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra; hạn chế thấp nhất việc đề xuất trả lại vốn, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội,... cho người dân.

### **3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Khẩn trương triển khai hỗ trợ UBND các huyện: Tây Sơn và Phù Mỹ hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2023, đảm bảo hoàn thành hồ sơ, thủ tục để gửi các Bộ, ngành Trung ương liên quan, xem xét thẩm định **trong tháng 01/2023**.

### **4. Sở Lao động – Thương binh và xã hội**

Chủ trì, phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 9718/UBND-TH ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, đề xuất đôn đốc thực hiện dự án 2 và tiểu dự án 1 dự án 3 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, trong đó khẩn trương tổ chức Tổ công tác làm việc (*hoặc lấy ý kiến*) cụ thể với chính quyền, người dân các xã, phường địa bàn thụ hưởng dự án 2 và tiểu dự án 1 dự án 3 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, để thu thập tài liệu, ghi nhận ý kiến, nhu cầu người dân và đôn đốc thực hiện các dự án, tiểu dự án nêu trên (*có biên bản làm việc cụ thể, riêng các trường hợp không có nhu cầu thực hiện phải có cam kết bằng văn bản*); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **chậm nhất trong ngày 26/12/2023**; đồng thời, rà soát nội dung tương tự và các nội dung khác thuộc trách nhiệm quản lý đối với các địa phương còn lại, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình MTQG.

## **II. Đối với công tác triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2024.**

**1. Các sở, ban, ngành chủ trì/thụ hưởng các chương trình và UBND các huyện, thị xã, thành phố** tập trung xây dựng Chương trình/kế hoạch chi tiết phân rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phương án phân bổ vốn (*có cam kết tiến độ giải ngân cụ thể*) đối với từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần do cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách, nhất là các dự án đầu tư công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG thẩm định và phải hoàn thành **trước ngày 15/01/2024**; trên cơ sở đó, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/01/2024**.

### **2. UBND các huyện, thị xã, thành phố**

- Khẩn trương kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn, theo đó Chủ tịch UBND cấp huyện là Trưởng ban Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; nâng

cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo cấp huyện và các sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh để kịp thời trao đổi, xử lý công việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG.

- Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai công tác đấu thầu, thi công các công trình, dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, đảm bảo tiến độ và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc đã được UBND tỉnh phân giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn, nhất là các nội dung liên quan đến những vấn đề người dân phải tham gia đóng góp cùng với nhà nước để thực hiện, nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình.

### **3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh.**

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các chương trình MTQG do đơn vị mình chủ trì, phụ trách.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 tại các sở, ban, ngành thụ hưởng các chương trình, huyện, thị xã, thành phố, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/01/2024**. Trong đó, nội dung kế hoạch kiểm tra phải cụ thể, thực chất đi vào từng chương trình, dự án, tiểu dự án, bám sát tiến độ giải ngân các nguồn vốn để hỗ trợ, đôn đốc các địa phương và thường xuyên làm việc với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã đề ra.

### **4. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Rà soát, tổng hợp tham mưu đề xuất UBND tỉnh Văn bản giao tiến độ giải ngân cụ thể theo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2024, nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trong công tác tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/01/2024**.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- PCTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các đơn vị liên quan (theo danh sách đính kèm);
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K19, K20.

*Thư*

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Ngọc An**