

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án
Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.**

Ngày 18/01/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban GPMB tỉnh

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung rà soát đề xuất giải quyết cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc trên tuyến chính; đồng thời, đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt; tổ chức bàn giao mặt bằng ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt, sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công, nhất là các trường hợp đã được Thanh tra tỉnh đề xuất xử lý; đồng thời, khẩn trương rà soát, phối hợp lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế đối với các trường hợp đã giải quyết đúng trình tự, thủ tục nhưng các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt để đảm bảo tiến độ dự án.

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát điều chỉnh bố trí đất tái định cư phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời, tập trung bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân xây dựng nhà ở, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Khẩn trương chuyển đơn kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân, tổ chức cho Thanh tra tỉnh kiểm tra, đề xuất xử lý theo quy định, cụ thể như:

+ Phường Nhơn Phú: hộ Lê Kim Phụng, hộ Võ Ngọc Thừa, Công ty TNHH Thương mại Thành Công.

+ Phường Nhơn Bình: hộ Nguyễn Đăng Doanh, hộ Phạm Hàn (chết) con Phạm Trọng Huy.

- Kiểm tra, rà soát áp dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân, phải đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong tất cả các trường hợp nhằm tránh việc so bì, khiếu nại của người dân.

- Chuyển các hồ sơ của các hộ dân kiến nghị, khiếu nại cho Thanh tra tỉnh để tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định; đồng thời, Ban Giải phóng mặt bằng phải tiến hành song song công tác vận động, đối thoại giải quyết các kiến nghị phù hợp và có Văn bản trả lời giải quyết kiến nghị cho hộ dân theo quy định.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Khẩn trương phối hợp xác định cụ thể và bàn giao các vị trí điểm Găng cho Ban GPMB tỉnh để có kế hoạch giải phóng mặt bằng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; phối hợp bố trí đầy đủ kinh phí để kịp thời chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ thi công công trình.

3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn

- Chỉ đạo UBND các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án.

- Phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú:

- + Kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Trang, gửi kết quả cho Ban GPMB lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

- + Đối với 13 hộ kiến nghị về nguồn gốc đất (*Hộ Nguyễn Văn Lanh, Trần Hữu Trọng và Nguyễn Văn Trí, Trương Văn Học và Trương Văn Thạch, Trương Văn Ngọc, Nguyễn Văn Vinh + Lê Văn Tú (Trương Văn Bình), Trần Văn Bình, Trần Văn Dưỡng, Huỳnh Lê Sơn, Hồ Cao Thắng, Lê Văn Tuôi, Hồ Thị Thấy, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Thị Thứ (chết) con Lê Quang Liêm*), giao UBND phường Nhơn Phú thực hiện giải quyết khiếu nại lần 1, UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2; đồng thời, UBND phường Nhơn Phú phối hợp với Ban GPMB tỉnh kiểm tra rà soát kỹ các nội dung khiếu nại để nghiên cứu phương án xử lý phù hợp nhằm hạn chế các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án đề trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, phối hợp xác định giá đất phục vụ bố trí tái định cư tại Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

- Chỉ đạo Tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh khẩn trương phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

5. Giao Thanh tra tỉnh:

- Khẩn trương tham mưu đề xuất giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Khẩn trương có kết luận đối với 04 hộ có đất nông nghiệp, đã nhận tiền bồi thường của dự án Khu đô thị Nam Hùng Vương (*hộ ông Lê Văn Luyện, Trần Văn Lộc, Trần Tỉu, Quách Mộng Loan*) để UBND thành phố Quy Nhơn triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với các trường hợp sau:

+ Phường Nhơn Phú: hộ Lê Kim Phụng, hộ Võ Ngọc Thừa, Công ty TNHH Thương mại Thành Công.

+ Phường Nhơn Bình: hộ Nguyễn Đăng Doanh, hộ Phạm Hàn (chết) con Phạm Trọng Huy.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm