

Số: 34/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn các mốc thời gian của Thỏa thuận vay VNM61 cho Dự án  
“Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn”  
sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 13183/BTC-QLN ngày 29 tháng 11 năm 2023,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt việc sửa đổi Thỏa thuận vay VNM61 cho Dự án “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn” với các nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian mua sắm (đấu thầu) đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;
- Gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2025;
- Gia hạn thời gian giải ngân đến ngày 30 tháng 06 năm 2026 trên nguyên tắc chỉ giải ngân cho khối lượng hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, không thanh toán cho các chi phí mới phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại văn bản số 13183/BTC-QLN ngày 29 tháng 11 năm 2023.

**Điều 2.** Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục đối ngoại với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc để gia hạn thời gian hoàn thành và giải ngân tại Thỏa thuận vay VNM61 theo quy định.

**Điều 3.** Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:

- Rà soát, đảm bảo Dự án được bố trí đủ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch vốn hàng năm (vốn nước ngoài và vốn đối ứng) để được giải ngân trong thời gian gia hạn; đảm bảo việc thực hiện Dự án đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra và không phát sinh thêm việc phải gia hạn;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho Dự án theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
- Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2) ph. 5

**KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Trần Lưu Quang