

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 7645 /UBND-KT

Về việc báo cáo tình hình thi công
các gói thầu xây dựng dự án Tuyến
đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh
(ĐT.638) đến đường ven biển
(ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2229/BC-BQLGT ngày 19/9/2024 về tình hình triển khai thi công các gói thầu xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề nghị Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình triển khai thi công các gói thầu xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ và đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đối với các gói thầu chậm trễ (nếu có); báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 05/10/2024**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm