

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8833/UBND-KT

Về việc tập trung giải phóng mặt
bằng diện tích rừng để phục vụ
thi công dự án Đường bộ cao tốc
Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn
2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ,
Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn;
- UBND các thị xã: An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2652/SGTVT-GT ngày 30/10/2024 về việc tình hình thực hiện chuyển đổi rừng, đất rừng phục vụ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ tập trung triển khai thực hiện công tác đấu giá lựa chọn đơn vị khai thác tận thu cây đứng tại rừng và tiến hành tận thu khai thác rừng để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án, hoàn thành trong **tháng 11/2024**.

2. Giao UBND các huyện Phù Cát, Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng theo quy định, hoàn thành trước **ngày 10/11/2024**.

3. Giao UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn và UBND huyện Tuy Phước khẩn trương thực hiện hồ sơ, thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế; tiến hành nộp tiền trồng rừng thay thế và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng theo quy định hoàn thành trước **ngày 15/11/2024**.

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và các đơn vị liên quan của Sở tích cực phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và đơn vị liên quan triển khai việc thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QLDA 2, 85;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng