

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 10439/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian giao đất
Khu dân cư tại xã Phước Thành,
huyện Tuy Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tuy Phước;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1483/TTr-STNMT ngày 17/12/2024 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến ngày 31/12/2025 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai đối với Khu dân cư tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước theo quy định.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước khẩn trương thực hiện Dự án. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai đối với Dự án nêu trên theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh thì phải đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và lập hồ sơ xin giao đất đối với diện tích còn lại theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh