

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:10546/UBND-NC

Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2024

V/v điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 510/TTr-UBND ngày 06/12/2024 về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3643/SKHĐT-TH ngày 20/12/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Trụ sở làm việc Công an xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (tăng tổng mức đầu tư từ 4.150.932.000 đồng lên thành 4.753.914.625 đồng do phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; toàn bộ phần chi phí phát sinh do ngân sách thị xã An Nhơn chi trả).

2. Giao UBND thị xã An Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.


Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng